Figur 1: Eksempel pa tidsplan for review-projekt straekkende sig over 8 maneder.

Projektet er i gang og flere delmal i enkelte faser er allerede naet.

ST. studerende VE: vejleder VS: senior vejleder DA ekstra datasamler
Gren: gennemfert Gul: mangler Red: overskredet plan Bla: hard-stop

Faser Maj’19  Jun’19 Jul’19  Aug’9 Sep’'19 Okt’'19 Nov'19 Dec’19
Kompetencetype
Protokol 1.udkast  Revision | Submit
Struktur, skrivestil ST VE ST VS ST
Segning PICO- Segning/  Segning/
Struktur streng screening  screening
ST VE ST VE ST VE
Teori Baggrunds  IMRAD/ Bias ReviMan
Fordybelse/lzesning artikler (5]  skrivestil ST VE (e-kursus)
ST ST VE 8T
Referencer (antal) ~Baggrund  Metode Baggrund Diskussion
Videnssogning (5) (5) (5) (10)
VE VE ST ST STVEVS
Artikel Intro- Metode- Revislon Resultat Resultat/ Revislon/
Skrivestil udkast udkast intre/meto ST VE diskussion | SUBMIT
ST VE STVE ST VS STVEVS | STVEVS
Database (RCTer) Forbered  Total: 50  Total: 120 | Parallel
Struktur/grundighed dataark STDA (feerdig) kontrol
30 min/RCT ST VE ST DA ST DA .
Analyse Feerdig Forsta Metaanaly Metaanaly
Statistik plan analyse- se og bias  se og bias
redskaber ST VE STVE
Figurer Appendlx  Appendix  Tabel 1-3
Opsaetning 1-2 3 Figur 1-2
ST 8T ST DA
Tidsforbrug /uge Maj’19  Jun’19 Jul’9®  Aug ™9 Sep’19 Okt’19 Nov’'19 Dec'19
Studerende: Fuldtid 10t 10t 10t Fuldtid  Fuldtid Fuldtid  Fuldtid
Vejleder: ot 3t 2t 2t ot 21 21 2t
Senior vejleder B 21 11 0 1% 0 2t 5t
Ekstra datasamler 10t 10t 10t 10t

Figurtekst: | dette taankte eksempel bidrager tidsplanen maske til, at senior vejleder afsastter tid til revisioner
og saerligt revisionen af protokollen, som er et hard-stop for at komme i gang med segningen. Alle fire

involverede parter er opsatte pa og ligger sig i selen for at na deadlines. Den studerende forstar projektet og

tager ejerskab. Vejleder kan i sin travle hverdag forberede sig i god tid pa studerendes laeringsmal,

Undervejs popper en god idé maske op til et sideprojekt eller deltagelse i en konference. Hvis deadlines kun
lige akkurat nas, indser vejleder nemt, at det er urealistisk at satse pa deltagelse, men er der |uft i tidsplanen,

kan det blive endnu et delmal.




